



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Пазарджук

Изх. № 0300-61-3
03.06. 2026 г.

ДО

Г-н БОРИСЛАВ БОГОСЛОВОВ
ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" № 2
E-mail: borislavbogoslovov@pzd.gov.bg

Относно: Сигнал, свързан с водоснабдяването и изпълнението на проектите по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Бъта и село Баня, община Панагюрище.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАТАЛОВА,

По Вашата жалба Областния управител инициира писмо, копие на което Ви е изпратено, до компетентните институции с указания за проверка и отговор.

Приложено към настоящото Ви изпращам отговора на община Панагюрище – писмо изх. №ТСУ-5033/1//27.05.2026 г. предназначен за Омбудсмана на Република България.


Приложение: Копие на писмо с наш вх. № 0300-61-2/03.06.2026 г.

С уважение,

ИНЖ. БОРИСЛАВ БОГОСЛОВОВ

Областен управител






ОБЩИНА ПАНАГОРИЩЕ

площад "20-ти април" № 13, тел.: (+359 357) кмет 60041, факс: 63068,
e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bg

ДО Г-ЖА МАРИЯ ФИЛИПОВА
ЗАМЕСТНИК ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ОТНОСНО: Отговор по Сигнал № 7665/2025 г. (Ваш изх. № 7665/28.01.2026 г.) относно инфраструктурни обекти довеждащия водопровод за Община Панагюрище и рехабилитацията на водопроводната мрежа на селата Баня и Бъта.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФИЛИПОВА,

Във връзка с Вашето писмо и изразените притеснения на гражданите, предоставям подробна справка за финансовото изпълнение на проектите, финансирани по Инвестиционната програма на МРРБ (Приложение № 3 към ЗДБРБ).

Данните от финансовата отчетност на Община Панагюрище към 05.03.2026 г. категорично сочат, че по обектите се работи активно и предоставените средства се усвояват съгласно законовите процедури.

По точка 1 и 4,, Подала ли е Община Панагюрище искания към МРРБ за плащане по посочените проекти и кога?“ и „ Какъв е размерът на плащанията по посочените проекти, които МРРБ следва да извърши към Община Панагюрище?“

Към днешна дата исканията за плащане са както следва:

1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бъта

- искане за 1-во междинно плащане /СМР/ на 17.09.2025 г. – получени на 29.10.2025 г.
- искане за СН на 26.03.2025 г. – получени на 29.10.2025 г.
- искане за АН на 26.03.2025 г. – получени на 29.10.2025 г.

Размерът на оставащите плащания, които МРРБ следва да извърши възлизат на стойност 1 745 511,21 лв. и/или 892 465,71 евро.

2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Баня

Село Баня /втори етап/:

- искане за 1-во междинно плащане /СМР/ на 17.12.2024 г. – получени на 17.07.2025 г.
- искане за СН на 26.03.2025 г. - не получени
- искане за АН на 26.03.2025 г. – не получени

Размерът на оставащите плащания, които МРРБ следва да извърши възлизат на стойност 1 802 657,54 лв. и/или 921 684,16 евро.

Село Баня /трети етап/:

- искане за 1-во междинно плащане /СМР/ на 17.12.2024 г. – получени на 01.08.2025 г.
- искане за СН на 26.03.2025 г. - не получени
- искане за АН на 26.03.2025 г. – не получени

Размерът на оставащите плащания, които МРРБ следва да извърши възлизат на стойност **1 503 975,75 лв. и/или 768 970,59 евро.**

3. „Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – Реконструкция на ПС I-ви подем до ПС II-ри подем с оптимизация работата на тръбните кладенци“

- искане за 1-во междинно плащане /СМР/ на **17.09.2025 г.** – получени на **02.12.2025 г.**
- искане за 2-ро междинно плащане /СМР/ на **17.09.2025 г.** – получени на **02.12.2025 г.**
- искане за СН на **26.03.2025 г.** - несполучени
- искане за АП на **26.03.2025 г.** - несполучени

Размерът на оставащите плащания, които МРРБ следва да извърши възлизат на стойност **247 414,32 лв. и/или 126 500,93 евро.**

4. „Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене реконструкция на водопровод от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем участък 1 от ОШ „Бошуля“ до т. 42 и Участък 2 от о.т. 286 /ШВЗ/ до о.т. 292“:

- искане за 1-во междинно плащане /СМР/ на **13.08.2025 г.** – получени на **29.12.2025 г.**
- искане за 2-ро междинно плащане /СМР/ на **22.08.2025 г.** – получени на **29.12.2025 г.**
- искане за окончателното плащане /СМР/ на **13.10.2025 г.** – несполучени
- искане за СН на **26.03.2025 г.** – получени на **05.11.2025 г.**
- искане за АН на **26.03.2025 г.** – получени на **05.11.2025 г.**

Размерът на оставащите плащания, които МРРБ следва да извърши възлизат на стойност **97 088,30 лв. и/или 49 640,46 евро.**

5. „Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене–реконструкция на водопровод от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем“: подобект - Участък 2 от т.292` до ЧР при ПС III подем“:

- искане за авансово плащане /СМР/ на **02.02.2026 г.** - несполучени
- искане за СН на **26.03.2025 г.** - несполучени
- искане за АП на **26.03.2025 г.** - несполучени

Размерът на оставащите плащания, които МРРБ следва да извърши възлизат на стойност **1 078 300,00 лв. и/или 551 326,04 евро.**

6. „Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – Изготвяне на проект, строителство и авторски надзор на магистрален водопровод от ОШ „15м3“ до резервоар „Ушите“, гр. Панагюрище – Участък 1: от т. 29 до т. 41 и Участък 2: от т. 53 до т. 56“:

- искане за авансово плащане проектиране на **16.09.2025 г.** – несполучени
- искане за окончателно плащане проектиране на **18.04.2026 г.** – несполучени
- искане за СН на **14.05.2026 г.** – несполучени
- искане за АН на **14.05.2026 г.** – несполучени

Размерът на оставащите плащания, които МРРБ следва да извърши възлизат на стойност **2 289 000,00 лв. и/или 1 170 347,12 евро.**

По точка 2 „ Изпратени ли са до Община Панагюрище писма за отстраняване на неточности и пропуски в проектната документация, кога и отстранени ли са те?“

Неточностите са констатирани с протоколи или заповеди на проектантите в заповедната книга на всеки обект. За обекти „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Баня“ и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бъта“ във връзка с акт 10 от 17.03.2025г. са изготвени проекти по чл. 154 от ЗУТ за промяна по време на строителството.

По точка 3 „ Отговаря ли Община Панагюрище на заложените критерии в чл. 113, ал. 16 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за извършване на плащанията?“

Община Панагюрище отговаря на критериите заложените в чл. 113 Ал. 16 от ЗДБРБ „ През 2025 г. първо се финансират обекти, за които са сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2024 г. и има сключен договор с изпълнител към 31 декември 2024 г., както и такива, сключени през 2025 г., за които са изпълнени условията по ал. 2, 3 и 4, до размера на общите максимални стойности по ал. 13.“

По точка 5 „ Какви средства, по кои проекти и кога са преведени на Община Панагюрище?“

Към момента общата сума на постъпилите средства в Община Панагюрище към изпълнители възлиза на 6 093 352,88 лв. и/или 3 115 481,86 евро. Разпределението по обекти е както следва:

1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Баня

- **Общо усвоени средства: 2 193 366,71 лв. и/или 1 121 450,59 евро, както следва:**

- с. Баня /втори етап/ - получени средства 1 197 342,46 лв. и/или 612 191,48 евро на 17.07.2025 г.

- с. Баня /трети етап/ - получени средства 996 024,25 лв. и/или 509 259,11 евро на 01.08.2025 г.

- Сумата включва разходи за СМР (Строително-монтажни работи).

2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бъта

- **Общо усвоени средства: 1 254 488,79 лв. и/или 641 409,93 евро, както следва:**

- с. Бъта /втори етап/:

получени средства за СМР - 1 191 404,79 лв. и/или 609 155,60 евро на 29.10.2025 г.

получени средства за АН – 18 334,00 лв. и/или 9 374,02 евро на 29.10.2025 г.

получени средства за СН – 44 750,00 лв. и/или 22 880,31 евро на 29.10.2025 г.

- Сумата включва разходи за СМР, строителен надзор и авторски надзор.

1. Рехабилитация на външен довеждащ магистрален водопровод от р. Марица

- **Общо усвоени средства: 2 645 497,38 лв. и/или 1 352 621,33 евро.**

- „Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – Реконструкция на ПС I-ви подем до ПС II-ри подем с оптимизация работата на тръбните кладенци“ – получени средства за СМР – 1 750 885,68 лв. и/или 895 213,64 евро на 02.12.2025 г.

- „Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровод от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем – участък 1 от ОШ „Бошуля“ до т. 42 и Участък 2 от о.т. 286 /ШВЗ/ до о.т. 292“:

получени средства за СМР – 873 741,70 лв. и/или 446 737,04 евро.

получени средства за АН – 3 270,00 лв. и/или 1 671,90 евро.

получени средства за СН – 17 600,00 лв. и/или 8 998,74 евро.

- **Статус:** Тези средства са вложени в проектиране ,авторски надзор, строителен надзор и изпълнение на СМР. Като за най-критичните 2 участъка от магистралния водопровод е издадено разрешение за ползване.

Неразплатените средства за съответните обекти са както следва :

За обект: Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – Изготвяне на проект, строителство и авторски надзор на магистрален водопровод от ОШ „15МЗ“ до резервоар „Ушите“, гр. Панагюрище – Участък 1: от т. 29 до т. 41 и Участък 2: от т. 53 до т. 56“ – **2 289 000,00 лв. и/или 1 170 347,12 евро.**

За обект:

„Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровод от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем“: подобект – Участък 2 от т.292 до ЧР при ПС III подем – **1 078 300,00 лв. и/или 551 326,04 евро.**

За обект : „Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровод от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем – участък 1 от ОШ „Бошуля“ до т. 42 и Участък 2 от о.т. 286 /ШВЗ/ до о.т. 292“ – **97 088,30 лв. и/или 49 640,46 евро.**

За обект: „Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – Реконструкция на ПС I-ви подем до ПС II-ри подем с оптимизация работата на тръбните кладенци“ – **247 414,32 лв. и/или 126 500,93 евро.**

За обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БАНЯ И С. БЪТА, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ – **5 052 144,50 лв. и/или 2 583 120,46 евро.**

Средствата ще бъдат поискани от МРРБ и разплатени след като е достигнат определен процент на изпълнение спрямо споразуменията между Община Панагюрище и МРРБ.

ЖЕЛЯЗКО ГАГОВ

Кмет на Община Панагюрище

